BACKEND · PROYECTO FINAL «SOLUCIONES PARA EL CLENA»

Evidencias de las reuniones

CLENA Digital — Landing interactiva del CLENA · Sprint 1

Contenido	Enlaces a las grabaciones de las reuniones del proyecto
Responsable	Sebastián Brito (Scrum Master)
Equipo	Samuel Ramos (Product Owner) · Camilo del Toro (Tech Lead) · Jeison Acosta
Fecha y versión	12 de noviembre de 2026 · Versión 1.0

Repositorio: github.com/sbritoa20/Laboratorio-CLENA-Landing · Issue #38

1. Grabaciones

Todas las reuniones se hicieron en Microsoft Teams, en el canal General, y las organizó y grabó Samuel Ramos. Las grabaciones están en la carpeta compartida Videos backend de Google Drive; cualquiera con el enlace puede verlas.

#	Reunión	Fecha y hora	Duración	Asistentes	Grabación y acta
1	Reunión inicial del equipo	Miércoles 28 de octubre de 2026, 9:29 p. m.	10 min	Samuel Ramos, Sebastián Brito, Camilo del Toro y Jeison Acosta. Samuel Lombana se une al final.	Reunión 1.mp4
2	Reparto de roles	Martes 3 de noviembre de 2026, 10:24 p. m.	5 min	Samuel Ramos y Sebastián Brito	Reunión 2.mp4
3	Daily Scrum del Sprint 1	Domingo 8 de noviembre de 2026, 8:53 p. m.	9 min	Samuel Ramos, Sebastián Brito, Camilo del Toro y Jeison Acosta	Reunión 3.mp4 Acta: daily-scrum.pdf, sección 3
4	Inception con el equipo de Introducción	Martes 10 de noviembre de 2026, 10:41 p. m.	35 min	Samuel Ramos (Product Owner), con Samuel Lombana y Alan Fontalvo del equipo de origen	Reunión 4.mp4 (en Teams: «REUNION INCEPTION») Acta: inception.pdf

2. Cómo se verificaron los datos

- **Fecha y hora:** salen de la portada que Teams pone al inicio de cada grabación, en hora UTC, pasada a hora de Colombia (UTC−5).
- **Duración:** la del archivo de video.
- **Asistentes:** los participantes que aparecen conectados en la grabación.

3. Seguimiento fuera de las reuniones

Entre reuniones, el equipo se coordinó por su grupo de WhatsApp y registró el avance en GitHub: cada tarea terminada es un Pull Request revisado por otro integrante. El detalle día por día está en daily-scrum.pdf, sección 4.