BACKEND · PROYECTO FINAL «SOLUCIONES PARA EL CLENA»

Actas de las Daily Scrum

CLENA Digital — Landing interactiva del CLENA · Sprint 1

Sprint	Sprint 1, del 4 al 13 de noviembre de 2026
Scrum Master	Sebastián Brito
Product Owner	Samuel Ramos
Development Team	Camilo del Toro (Tech Lead) · Jeison Acosta
Fecha y versión	12 de noviembre de 2026 · Versión 1.0

Repositorio: github.com/sbritoa20/Laboratorio-CLENA-Landing · Issue #38

Índice

1. Datos del sprint 3

2. Cómo se hizo el seguimiento 3

3. Daily Scrum del domingo 8 de noviembre 3

4. Seguimiento asíncrono: avance registrado en GitHub 4

5. Para la retrospectiva 5

1. Datos del sprint

Duración	Del miércoles 4 al viernes 13 de noviembre de 2026. La Entrega 1 es el viernes 13 a las 9:00 a. m.
Backlog del sprint	Milestone Sprint 1 en GitHub, con su tablero en GitHub Projects (CLENA Digital - Tablero).
Alcance comprometido	Al inicio del sprint: 5 historias (22 puntos) y 3 tareas técnicas. El 7 de noviembre entraron las 7 historias obligatorias de la Entrega 1 (HU-19 a HU-25, 35 puntos). En total, 12 historias y 57 puntos.
Resultado	Las 12 historias terminadas (57 de 57 puntos), más 6 historias adelantadas de los sprints 2 y 3.

2. Cómo se hizo el seguimiento

Durante el Sprint 1 el equipo hizo **una sola Daily Scrum formal**: la del domingo 8 de noviembre, grabada en Microsoft Teams. El resto del sprint, el seguimiento fue asíncrono:

- En el grupo de WhatsApp del equipo se coordinaban las reuniones y cada integrante avisaba cuando terminaba una tarea.
- Cada tarea terminada quedaba como un Pull Request en GitHub, revisado por otro integrante y fusionado a `main`. La sección 4 lista ese avance día por día.

> Esta acta registra solo lo que se puede comprobar: la reunión grabada y el historial de GitHub. No se reconstruyen reuniones que no se hicieron. La falta de dailies regulares queda como tema para la retrospectiva (sección 5).

3. Daily Scrum del domingo 8 de noviembre

Fecha y hora	Domingo 8 de noviembre de 2026, 8:53 p. m. (hora de Colombia)
Duración	9 minutos
Modalidad	Microsoft Teams, canal General. Grabada por Samuel Ramos.
Asistentes	Samuel Ramos, Sebastián Brito, Camilo del Toro y Jeison Acosta (todo el equipo)
Grabación	«Reunión 3» en evidencias.pdf

Qué se mostró

Samuel Ramos compartió pantalla con el recorrido 360° funcionando en local: el cuadro de bienvenida, el Corredor de la Aduana y el Archivo Histórico, con los puntos para pasar de una sala a otra y el cuadro de historia de cada sala. Después, el equipo siguió la conversación sin pantalla compartida.

Avance de cada integrante a la fecha de la daily

Tomado de GitHub: lo fusionado a `main` y los Pull Requests abiertos al momento de la reunión.

Integrante	Terminado (fusionado a main)	En revisión (PR abierto)
Samuel Ramos	Frontend configurado (#26), visor 360° (#31), moverse entre salas (#32), cuadro de historia (#35) y portada del recorrido (#40)	API de secciones (#58), pantallas de registro e inicio de sesión (#59), fotos de la cámara Kodak (#57), índice de salas (#52) y README (#51)
Camilo del Toro	Backend con Clean Architecture (#28), registro e inicio de sesión con JWT (#34) y documento de arquitectura (#30)	Recorridos con portada (#41) y modelo de evento de la agenda (#61), con las inscripciones y el envío de correos ya en commits
Jeison Acosta	—	Puerto de almacenamiento (#33), almacenamiento en disco y ruta `/archivos` (#53), con la galería en commits, y modelo de datos (#55)
Sebastián Brito	—	Integración continua: lint, pruebas y build en cada PR (#60, abierto esa mañana)

La grabación no tiene transcripción, así que esta acta no cita lo que dijo cada uno; registra lo que se ve en la grabación y el estado de GitHub en ese momento.

4. Seguimiento asíncrono: avance registrado en GitHub

Pull Requests fusionados a `main` cada día del sprint, con su autor. Las horas son de Colombia.

Día	Fusionado
Mié 4 nov	Samuel Ramos: frontend con Vite, React y TypeScript (#26)
Jue 5 nov	Samuel Ramos: visor 360° (#31) y moverse entre salas (#32)
Vie 6 nov	Samuel Ramos: cuadro de historia por sala (#35) y portada del recorrido (#40)
Sáb 7 nov	Camilo del Toro: backend con NestJS y Clean Architecture (#28) y autenticación con JWT (#34)
Dom 8 nov	Camilo del Toro: documento de arquitectura (#30). **Daily Scrum a las 8:53 p. m.**
Lun 9 nov	Sebastián Brito: integración continua con GitHub Actions (#60)

Mar 10 nov	Samuel Ramos: API de secciones (#58), pantallas de inicio de sesión (#59), fotos Kodak (#57), contraste y foco (#63), README (#51 y #67), panel de secciones (#66), accesibilidad (#68), índice de salas (#52) y puntos de interés (#69). Camilo del Toro: refresh token fuera de los logs (#65), recorridos con portada (#41), gestión de roles (#64), modelo de evento (#61), límite de intentos detrás del proxy (#71) y mensajes de error (#73). Jeison Acosta: almacenamiento en disco (#53) y galería de imágenes (#74). **Reunión de Inception a las 10:41 p. m.** (acta en inception.pdf)
Mié 11 nov	Samuel Ramos: pantalla de roles (#75), modelo de dominio (#79), pantallas de inscripción (#81), ajustes del índice y de las cuadrículas (#76 y #87), agenda pública y del panel (#89) y pruebas del frontend (#88). Camilo del Toro: eventos de ejemplo (#72) y API de la agenda (#82). Jeison Acosta: pantallas de la galería (#83), imágenes de ejemplo (#84) y eliminar la cuenta (#85).
Jue 12 nov	Samuel Ramos: pantalla Mi cuenta (#92), README del frontend (#93), README de la entrega (#91 y #96), modelo de dominio (#90 y #99) y acta de Inception (#77 y #98). Jeison Acosta: modelo de datos (#55). Sebastián Brito: docker-compose con Mailpit y volúmenes (#70) y cobertura y pruebas e2e en el CI (#94).

5. Para la retrospectiva

Propuesta del Scrum Master para discutir en la retrospectiva del Sprint 1:

- **Qué pasó:** hubo una sola Daily Scrum formal. El avance sí quedó registrado en GitHub, pero sin dailies los bloqueos se veían tarde: por ejemplo, los cambios que pidieron en el docker-compose (#70) tardaron dos días en atenderse.
- **Qué proponemos para el Sprint 2:** una daily corta en Teams los lunes, miércoles y viernes, grabada y con las tres preguntas (qué hice, qué haré, qué me bloquea); los días sin reunión, cada integrante responde las mismas tres preguntas por escrito en el grupo.
- **Otro tema:** de los 50 Pull Requests fusionados durante el sprint, 30 entraron el 10 y el 11 de noviembre. Repartir mejor el trabajo en el tiempo baja el riesgo antes de cada entrega.